



Unitat tramitadora: Unitat Contractació
AJT/16578/2022
Codi document: CON17I00ZE

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 14-04-2023
Número DEC/2833/2023

Assumpte: Decret per aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte menor pel Subministrament per a l'equipament audiovisual per l'espai ETC.

DECRET

I. ANTECEDENTS DE FET

Per decret de l'alcaldeessa del dia 22 de febrer de 2023 amb número 5.312/2023, es va aprovar d'adjudicació de la contractació menor pel subministrament d'equipament audiovisual per l'espai ETC, a favor del senyor JOSEP JOVÉ LARA, amb NIF núm. 79*****4Y, per un import de CINC MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (5.802,91€) amb l'IVA inclòs.

En aquest decret establia una durada del contracte de màxim 45 dies a comptar a partir de l'endemà de la data de la notificació de l'adjudicació.

En data 6 de març de 2023, es va notificar l'esmentat decret al senyor JOSEP JOVÉ LARA, essent per tant l'inici d'execució del contracte el dia 7 de març de 2023.

En data 4 d'abril de 2023 el Sr. JOSEP JOVÉ LARA va presentar una instància sol·licitant una ampliació del termini d'execució del contracte per problemes amb els terminis d'entrega de materials i proposant 35 dies addicionals i per tant, establint la data de finalització del contracte el dia 25/05/2023.

En data 12 d'abril de 2023, la Sra. Núria Bagaria Casellas, la tècnica coordinadora del PECT, va emetre un informe, el contingut del qual es transcriu tot seguit:

"INFORMA

Antecedents

El passat 22 de febrer de 2023 es va adjudicar el contracte menor pel "subministrament d'accessoris per equips de so per l'espai ETC de Vic" (AJT/16578/2022) a JOSEP JOVÉ LARA (AUVISA VIC) amb NIF ■■■ 7539 ■■■ per un import de 5.802,91€ (IVA inclòs).

Vista la petició de l'empresa a fer un endarreriment en la data prevista d'entrega dels subministraments per raons de manca de subministraments en el sector tecnològic i problemes derivats del transport, totes elles dificultats de caràcter conjunturals alienes a l'empresa adjudicatària, i donat que l'endarreriment no suposa un greuge pel correcte funcionament i assoliment dels objectius del projecte, s'acull la seva proposta de pròrroga.



El termini sol·licitat de pròrroga de 35 dies addicionals a la data inicialment prevista i que situa la nova data de finalització del contracte el 25/05/2023, és plenament assumible des del PECT Osona Lab City i des de l'Àrea de Cultura i no suposa una desviació dels objectius del projecte.

Conclusions / pronunciament

Segons l'exposat anteriorment i de l'anàlisi de la proposta presentada i la documentació adjunta, s'informa favorablement a aquesta ampliació de termini."

II.1 Legislació aplicable i Marc normatiu

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP 2017).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Supletòriament, per la resta de normes de dret administratiu, i en el seu defecte, per les normes de dret privat.

II.2 Fonaments de dret i consideracions jurídiques

PRIMER. D'acord amb el que preveu en l'article 193 de la LCSP/2017, el contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

SEGON. D'acord amb l'article 195.2 de la LCSP/2017, quan es produeixi un retard en el termini d'execució dels contractes per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de contractació li concedirà donant-se-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.



TERCER. El responsable del contracte ha emès en data 12 d'abril de 2023 informe favorable respecte de l'ampliació del termini d'execució tenint en compte els motius exposats en el mateix informe tècnic.

En virtut de les competències delegades per decret d'Alcaldia de data 22 de desembre de 2021.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'ampliació del termini d'execució del contracte pel subministrament d'equipament audiovisual per l'espai ETC fins el proper **dia 25 de maig de 2023**, en base a l'informe emès en data 12 d'abril de 2023 per la tècnica coordinadora del PECT i responsable.

SEGON. Notificar aquest acord a les parts interessades pel seu coneixement i als efectes oportuns.

TERCER. Traslladar aquest acord a la responsable del contracte, a l'Àrea Econòmica i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

Ho mana i signa l'alcaldeessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcaldeessa
Anna Erra Solà
14-04-2023 12:15

Firmat electrònicament per:
La secretària; p.s. el vicesecretari
Joan Costa Rosell
14-04-2023 14:04